




|  |              |         |      |       |
|--|--------------|---------|------|-------|
|  | Support AHA  |         |      |       |
|  |              |         |      |       |
|  |              |         |      |       |
|  | CastIron     | U-plate | OP10 | 10343 |
|  | Basic        | L-plate | OP20 | 10344 |
|  | WaitBasic    | U-die   | OP30 | 10345 |
|  | WaitAssy     | L-die   | OP40 | 10346 |
|  | WaitAssy+Pad | U-Pad   | OP50 | 10347 |
|  | WaitProfile  | L-Pad   | OP60 | 10348 |
|  | WaitCopy     | Insert  | OP70 | 10349 |
|  |              | B/H     | OP80 | 10350 |
|  | CastIron     | U-plate | OP20 | 10351 |
|  |              |         |      | 10352 |
|  |              |         |      | 10353 |
|  |              |         |      | 10354 |
|  |              |         |      | 10355 |
|  |              |         |      | 10356 |
|  |              |         |      | 10357 |

## Nc Data Status

|    | Nc.DataReq | Job.No. | Process  | Finish date |
|----|------------|---------|----------|-------------|
| 1  | 1-Sep      | 10344   | Bend     | 5-Sep       |
| 2  | 1-Sep      | 10353   | Bend     | 5-Sep       |
| 3  | 4-Sep      | 10345   | Burr     | 10-Sep      |
| 4  | 4-Sep      | 10354   | Burr     | 10-Sep      |
| 5  | 8-Sep      | 10346   | Form1    | 15-Sep      |
| 6  | 8-Sep      | 10355   | Form1    | 15-Sep      |
| 7  | 12-Sep     | 10347   | Form2    | 20-Sep      |
| 8  | 12-Sep     | 10356   | Form2    | 20-Sep      |
| 9  | 16-Sep     | 10348   | Cam-res. | 25-Sep      |
| 10 | 16-Sep     | 10357   | Cam-res. | 25-Sep      |
| 11 | 20-Sep     | 10349   | Pie-sep  | 30-Sep      |
| 12 | 20-Sep     | 10358   | Pie-sep  | 30-Sep      |
| 13 |            | 10389   | Form     |             |
| 14 |            | 10394   | Form     |             |
| 15 |            | 10390   | Flange1  |             |
| 16 |            | 10395   | Flange1  |             |
| 17 |            | 10391   | Flange2  |             |
| 18 |            | 10396   | Flange2  |             |
| 19 |            |         |          |             |
| 20 |            |         |          |             |
| 21 |            |         |          |             |
| 22 |            |         |          |             |
| 23 |            |         |          |             |
| 24 |            |         |          |             |
| 25 |            |         |          |             |
| 26 | wait       | 10343   | Blank    | wait        |
| 27 | wait       | 10352   | Blank    | wait        |
| 28 | wait       | 10308   | Blank    | wait        |

| 05992 8AM0A (Design Changes) |        |           |         |       |           |
|------------------------------|--------|-----------|---------|-------|-----------|
| BRKT-FR UNDER COVER RH       |        |           |         |       |           |
| 6                            | 1      | 3         | 4       | 5     |           |
| Blank                        | Form   | Flange1   | Flange2 | Cut   | Pie1#Pie2 |
| 10388                        | 10389  | 10390     | 10391   | 10392 | 10393     |
|                              | 11-Sep | 30-Aug    |         |       | 30-Aug    |
|                              | 11-Sep | 14-Sep    | 18-Sep  |       |           |
|                              | 13-Sep | waitBasic |         |       | waitBasic |
|                              | 13-Sep |           | 18-Sep  |       |           |
|                              | 11-Sep | waitBasic |         |       | waitBasic |
|                              | 11-Sep | 13-Sep    | 15-Sep  |       | 13-Sep    |
|                              |        | 30-Aug    |         |       |           |
|                              |        | GuideP(2) |         |       |           |
|                              |        |           |         |       |           |
|                              |        |           |         |       |           |
|                              |        |           |         |       |           |
|                              |        |           |         |       |           |
| 19-Oct                       | 4-Oct  | 5-Oct     | 6-Oct   | 7-Oct | 8-Oct     |
|                              |        |           |         |       |           |

[illegible]

| 50992 8AMOB (Design Changes) |        |        |         |         |       |           |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------|-------|-----------|
| BRKT-FR UNDER COVER LH       |        |        |         |         |       |           |
|                              | 6      | 1      | 2       | 3       | 4     | 5         |
|                              | Blank  | Forw   | Flange1 | Flange2 | Cut   | Pie1 Pie2 |
| Dwg.                         | 10393  | 10394  | 10395   | 10396   | 10397 | 10398     |
| Upper                        |        | 11-Sep | 14-Sep  | 18-Sep  |       |           |
| Where                        |        |        |         |         |       |           |
| Lower                        |        | 13-Sep | 17-Sep  | 18-Sep  |       |           |
| Where                        |        |        |         |         |       |           |
| Bh/Pad                       |        | 11-Sep | 13-Sep  | 15-Sep  |       |           |
| Where                        |        |        |         |         |       |           |
| insert                       |        |        |         |         |       |           |
| machine                      |        |        |         |         |       |           |
| <a href="#">NcData</a>       |        |        |         |         |       |           |
|                              |        |        |         |         |       |           |
|                              |        |        |         |         |       |           |
| CadLaser2D                   |        |        |         |         |       |           |
| Jig3D+Nc                     |        |        |         |         |       |           |
| DueDate                      | 19-Oct | 4-Oct  | 5-Oct   | 6-Oct   | 7-Oct | 8-Oct     |
| CadCam                       |        |        |         |         |       |           |

| Remain(Days) | 45   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
|              | ໖໒ ງ | ໖໑ ງ | ໖໑ ງ | ໖໑ ງ | ໖໑ ງ | ໖໑ ງ |

| < > August 2025 |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Wk              | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 31              | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  | 2  |
| 32              | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 33              | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34              | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35              | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36              | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |

[illegible]